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Fin de mise en place
du barriérage sur les

opérations de départ :
4h00 le 23 juillet

Barrières à installer
sur 2,3 km minimum

Fin de mise en place
du barriérage sur les

opérations de départ :
4h00 le 23 juillet

Barrières à installer
sur 2,3 km minimum

Ouverture temporaire
du barriérage de 11h00
à 11h45 le 23 juillet pour

l’évacuation de la Caravane

Ouverture temporaire
du barriérage de 11h00
à 11h45 le 23 juillet pour

l’évacuation de la Caravane

Branchements eau +
électricité + assainissement

à prévoir dès 17h00 le 22 juillet
(cf rapport technique officiel)
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à prévoir dès 17h00 le 22 juillet
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Branchements eau +
électricité + assainissement

à prévoir dès 17h00 le 22 juillet
(cf rapport technique officiel)

6 points de cisaillement
temporaires du public à prendre

en compte par le Comité local
d’organisation par la présence

de 4 personnes par point
de 8h00 à 17h00 le 23 juillet

Mise en place
du service d’ordre
en jalonnement :

7h00 à 8h30 jusqu’à
17h00 le 23 juillet

Présence aux extrémités
du barriérage dès 6h00

Ôter les tables
et les rochers sur

l’aire du Plan d’eau

Ôter les tables
et les rochers sur

l’aire du Plan d’eau
Écran  géant

Mise en place à
6h30 le 23 juillet

Écran  géant
Mise en place à
6h30 le 23 juillet

Rampe de lancement
Mise en place à partir
de 18h00 le 22 juillet

Rampe de lancement
Mise en place à partir
de 18h00 le 22 juillet

Paddock Équipes
Ouverture à partir
de 7h00 le 23 juillet
Stationnement de :
22 camions ateliers,

22 bus et 180 VL

Paddock Équipes
Ouverture à partir
de 7h00 le 23 juillet
Stationnement de :
22 camions ateliers,

22 bus et 180 VL

Mise en place à partir
de 18h00 le 22 juillet
Mise en place à partir
de 18h00 le 22 juillet

Parking
Officiels

Direction

Parking
Officiels

Direction

Montage du Village
du Tour à partir de
18h00 le 22 juillet

Ouvrir les 2 grilles pour
l’accès au cimetière

logistique Village

Préconisation
placement modules

Accès à la rampe
de lancement (600 m)

limité aux VL

Préserver l’accès
d’urgence à la

maison de retraite

ZT TV
Départ

ZT TV
Départ

Motos GR
et EDSR

Motos GR
et EDSR

Ravitaillement
350 kg de glace

(glaçons, paillettes)
à livrer avant 8h00

le 23 juillet

Ravitaillement
350 kg de glace

(glaçons, paillettes)
à livrer avant 8h00

le 23 juillet
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piétons accrédités
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Contrôle accès
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Contrôle accès
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Zone mixte
médias

Cimetière
logistique

Village

Cimetière
logistique

Village

ESPESP

COMCOM

(28 membres)
Contrôleur A.S.O./Tour de France
Force de l’ordre (40 membres)
Barrières Ville

Parking zone technique
Intendance Village

Zone technique
Intendance Village

Village Tour de France

Podium signatures

Tente Accueil

Point de Passage Obligé

Départ

Légende

Parking technique 
Caravane publicitaire

Parking Caravane publicitaire

Parking Invités

Parking hors course

Parking Équipes

Parking arrière
Point de répartition

Parking avant

Base de Vie
Zone logistique PL
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Lacapelle-Marival > Rocamadour
Samedi 23 jui l let
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Veuillez obligatoirement vous référer au Rapport Technique pour les détails techniques
ainsi qu’au Plan d’Accès et de Situation pour les informations détaillées sur les accès

Plan de départ
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