MAIRIE de TERROU

46120 TERROU Mercredi 17 mai 2023

Madame Lucie ATTIA
Instructeur Police de ’eau
DDT du lot

Objet : Devis pont du ruisseau
Des Plagnes

Madame,
Veuillez trouver ci joints les compléments au dossier demandés.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire Madame en I’ assurance de mes
respectueuses salutations.

Jean-Pierre DUFOURCQ
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PROFIL LONGITUDINAL

PONT RUISSEAU DES PLAGNES

ECHELLE: 1/50
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COUPE TRANSVERSAL

PONT RUISSEAU DES PLAGNES

ECHELLE : 1/50

PROFIL DU RUISSEAU




DESCRIPTIF DU PHASAGE DES TRAVAUX - REALISATION PONT CADRE - COMMUNE DE TERROU

TACHE

DESCRIPTIF TACHE

RISQUES

Matériel utilisé

Amené du matériel

Déchargement prévu hors de la zone de
chantier

Collision, dégradation

Porte engin

Péche électrique

Mise en assec de la zone de travaux

Mise en place d'un batardeau en amont de
la zone (bigbags sable et bache) et
réalisation d'un bypass avec tuyau @300 et
mise en place d'un filtre a paille a I'aval

Risques environnementaux

Pelle conforme, récente et VGP a jour.
Kits anti-pollution sur site. Expérience
professionnelle des opérateurs

Mise en place d'une pompe pour pompage
fuite batardeau

Pose d'une pompe électrique dans le lit du
ruisseau en aval du batardeau afin de
récupérer les eaux d'infiltrations du
batardeau et les rejeter en amont du filtre
a paille

Pompe électrique

Retrait de l'ouvrage existant avec
terrassement pour le nouvel ouvrage

Démolition des buses @800 existantes et
évacuation. Terrassement suivant plan
pour la pose du pont cadre.

Risques environnementaux

Travail en assec avec pelle mécanique et
un camion

Réalisation du support des ponts cadres

Réalisation d'un béton de propeté sur 15
cm d'épaisseur sur la surface totale de
l'ouvrage

Risques environnementaux

Pelle + toupie béton

Pose des éléments cadre

Fourniture et pose de deux éléments
préfabriqués type cadre de Im*1m*2,45m

Risques environnementaux

Pelle + camion + éléments préfabriqués

Réalisation des enrochements de tétes de
pont amont et aval

Fourniture et pose de blocs afin de soutenir
le chemin en amont et en aval du pont y
compris le bétonnage des blocs

Risques environnementaux

Pelle + blocs d'enrrochements

Remblaiement du chemin

Remblaiement de I'ouvrage en cailloux
0/60 jusqu'a la rase du chemin

Pelle et matériaux de carriere + dame
vibrante

Mise en place de blocs en aval de I'ouvrage
afin de remonter le lit du ruisseau sur
environ 5ml de longueur et 2 ml de largeur

Fourniture et pose de blocs avec
remblayage des intersistes avec matériaux
du site

Risques environnementaux

Pelle conforme, récente et VGP a jour.
Kits anti-pollution sur site. Expérience
professionnelle des opérateurs

Mise en place de remblai dans le lit de
['ouvrage

Mise en ceuvre de remblai avec les
matériaux extraits du site sur une hauteur
de garde de 20 cm a l'intérieur de 'ouvrage
afin de retrouver le lit naturel du ruisseau

Risques environnementaux

Pelle conforme, récente et VGP a jour.
Kits anti-pollution sur site. Expérience
professionnelle des opérateurs

Retrait des dipositifs de mise en assec

Enlevements du batardeau et du by passs
puis retrait du filtre a paille

Risques environnementaux

Pelle conforme, récente et VGP a jour.
Kits anti-pollution sur site. Expérience
professionnelle des opérateurs

Remise en état du site et repli du matériel

Pelle + Porte engins




